
建设工程设计合同

工 程 名 称：南沙湿地“渔唱晚主题酒店及疍家水岸广场”项目设计服务                                 　 

工 程 地 点：广州市南沙区                               

合 同 编 号：                                            

发  包  人：广州南沙湿地旅游发展有限公司（业主单位）

广州南沙建设维护管理有限公司（建设管理单位）                            

承  包  人：   
签 订 日 期：        2022年  月                       

发包人(甲方): 广州南沙湿地旅游发展有限公司（业主单位）

广州南沙建设维护管理有限公司（建设管理单位）
承包人(乙方):  

鉴于甲方拟修建南沙湿地“渔唱晚主题酒店及疍家水岸广场”项目，并通过2022  年   月   日的中标通知书接受      为本工程的设计单位，经双方协商一致，签订本合同。
一、工程概况

    工程名称：南沙湿地“渔唱晚主题酒店及疍家水岸广场”项目设计服务
    工程地点：广州市南沙区十九涌南沙湿地公园景区内
工程规模：项目主要包括酒店、船屋、栈道+平台、广场等设施, 分为“渔唱晩主题酒店”和“疍家水岸广场”两大部分，总建筑面积约3650㎡,其中：“渔唱晩主题酒店”建筑面积约2300㎡，“疍家水岸广场”建筑面积约l350㎡。总投资约3000万元。
二、本合同的专有名词定义：

1. 甲方：指发包人，本合同指广州南沙湿地旅游发展有限公司、广州南沙建设维护管理有限公司。
乙方：指承包人，本合同指由甲方委托的设计单位。

设计审查人（方）：指由甲方委托的承担本工程的设计审查的单位。

设计咨询人（方）：指由甲方委托的承担本工程的设计咨询的单位。

合同：指甲方与乙方之间为实施、完成并跟踪服务本工程所订立的合同。

中标价格：指甲方所发中标通知书中所列的价格。

合同价格：指在中标通知书中写明并在此后根据合同条款调整的价格。

工程概算：指以初步设计为基础编制而成，且编制深度达到国家有关的编制规定，并经甲方委托的工程造价审查单位及/或政府规定的财政投资评审审定的文件，并以政府主管部门的批复为准。

工程预算：指以通过设计咨询单位/或施工图审查单位审查的施工图为基础编制而成，且编制深度达到国家有关的编制规定，并经具有相关工程造价审查资质单位审查通过的文件。

I类设计变更：指按照甲方制定的《变更设计管理办法》规定执行。

本合同中费用、金额均指人民币。

三、　本合同签订依据
1、《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》。

2、国家及地方有关建设工程设计管理法规和规章。

3、中标通知书。

四、本合同任务、阶段、范围及依据

1、设计范围及内容具体包括但不限于：

（1）方案深化设计、初步设计、初步设计概算、施工图设计、设计变更各阶段各专业的具体设计内容和界面划分以及报批报审配合等服务工作。项目用地范围内所有的建、构筑物建筑工程设计方案审查,包括总体设计、功能布局、结构设计、建筑外墙设计、桩基础设计、桩基础施工图设计、给排水系统、电气照明、防雷接地、暖通系统、空调及通风系统、防排烟系统、环保和节能、绿色建筑、强弱电、通风（包括厨房系统）、消防系统（单独成册）、室外园建绿化、概算等与项目建设有关的工程建设方案及甲方提出的其他所需要完成的设计内容等，其中强电设计包括但不限于供配电系统、防雷接地系统；弱电包括但不限于消防自动报警系统、消防广播系统、电话、电视、宽带；
（2）初步设计说明书，区域位置及现状分析，用地范围内的总平面规划、交通规划、竖向规划、综合管网规划等设计；
（3）实施阶段，按照甲方有关变更管理流程的相关规定，完成相应变更的设计工作。

（4）编制甲方办理各阶段图纸报建、审查以及工程验收工作所需的设计文件资料。

（5）负责各阶段设计审查的会务组织及各项费用，包括但不限于初步设计专家评审等。

（6）完成除上述设计工作以外的，但属于行业、政府规定需要乙方完成的设计工作。
各个专业设计的具体要求或标准，以甲方确认为准(乙方可提出具体基本要求或标准)。

乙方由于不具备某项或几项专业的设计资质，可以选择具有相应资质的专业分包单位进行设计，但费用包含在总设计费用中，甲方不再另行支付任何费用。乙方应提前向甲方报备相关专业分包单位的设计资质，经发包人书面确认后方可开展设计工作。

若乙方或乙方委托的专业分包单位提供的设计成果设计深度和质量不能满足甲方需要（以两次正式函件退回为准），甲方有权另行委托具有相关设计资质的单位完成相应工作内容，所需费用由乙方承担。

2、设计依据：
2.1 甲方提交的基础资料及工程技术要求；

2.2国家及广东省、广州市现行的有关技术规范、规定及标准要求。

2.3 乙方必须按照严格2.1和2.2条约定的相关技术要求进行设计，当2.1与2.2条发生冲突时，应以2.2条为准。

五、合同文件的优先次序
 1、下列文件应被认为是组成本合同文件的一部分,并互为补充解释,如果合同文件存在歧义或不一致，以先后排列次序为优先:

(1) 合同实施期间双方签订的补充或修正文件；

(2) 合同正本；

(3) 中标通知书； 

(4) 招标文件的答疑及问题澄清；

(5) 招标文件；

(6) 投标文件；

(7) 投标文件的问题澄清；

 (8) 设计要求和管理；

(9) 设计承诺；

(10) 设计工作大纲及实施计划、设计人员分工表；

(11)组成合同的其他文件。

2、当合同文件内容有含意不清或有矛盾时，在不影响工程正常进行的情况下，由合同各方协商解决。

六、  甲方向乙方提交的有关资料、文件（如有）

	序号
	资料及文件名称
	份数
	提交日期
	备注

	1
	工程设计委托书及工程设计任务书
	原件1份
	合同签订前
	1．工程设计任务书内容至少包括：本工程设计的主要技术指标要求；主要功能描述；立面造型要求等。
2．本条款资料提交的日期均指法定日历天。

	2
	周边及规划区内已建成的有关市政工程设施和道路，含各类市政管网设施的现状埋设、分布[包括给水、排雨、排污、煤气、电力、电讯等的标高、管径、埋深、路由、接线 (管) 方式等]
	纸质复印件1份

电子文件1份
	合同签订后10天内
	

	3
	投资计划批文或项目的立项文件
	纸质复印件1份
	合同签订后7天内
	

	4
	建筑设计要点
	纸质复印件1份
	合同签订后7天内
	

	5
	1：500地形图（含电子文件一份）
	纸质复印件1式8份 
	合同签订后7天内
	

	6
	相关阶段审批批准文件
	纸质复印件各1份
	相关阶段审批批准后7天内
	


甲方提供工程设计技术要求及设计工作范围内已有的技术资料，但不免除乙方自行收集相关技术资料的责任。

七、乙方向甲方交付的文件资料、份数及时间

（以下资料文件仅为基本资料，需要其他资料则根据具体工程填写）
	序号
	资料及文件名称
	暂定
份数
	提交日期
	备注

	1
	设计咨询工作大纲
	6
	下发中标通知书或设计委托书后1日内
	经甲方审核通过后执行，大纲须包括每个设计文件或资料的具体提交时间

	2
	方案深化图
	
	下发中标通知书或设计委托书后3日内
	

	3
	初步设计说明书
	6
	按设计工作大纲确定的日期
	

	4
	初步设计、初步设计概算、初步设计专家评审意见成果

功能分析图、交通流线分析图、绿化及景观分析图，公共空间及街景环境分析图

根据甲方成本总限额指标，初步设计阶段要求提供各项建造成本概算书，包括土建主体、外立面装修、安装、公共部分一次装修；设备安装部分包括给排水、电气防雷、消防、智能化、电梯等。
	6


	按设计工作大纲确定的日期
	1．如甲方未及时提供所需资料或反馈意见，工期应顺延。
2．乙方应负责完成设计范围内各部门审批意见要求的修改
3．本条款中成果提交的日期均指法定日历天。

4.设计成果的分数，根据甲方要求，乙方分阶段提交。

	5
	基础施工图设计（可施工标准）
	6
	
	

	6
	施工图，包含结构加固方案施工图、结构拆除方案施工图（所有施工图设计成果除应满足国家有关的法律、法规、规范、规程要求外，其深度还应满足南沙区财评要求的深度）
	6
	
	

	11
	施工修改图（变更）
	6
	
	

	12
	项目综合管网设计，终点至市政接驳井或接驳点
	6
	
	

	13
	主要设备技术要求清单和品牌
	6
	甲方确认初步方案后10日内
	

	14
	竣工图审核盖章
	
	竣工后15天内
	


1、乙方向甲方提交设计成果资料，并对其质量负责。

2、乙方负责向甲方提交设计文件（含招标用施工图及正式施工图）的实际份数须满足甲方正当合理的需要，具体份数及交付地点待甲方确定后另行书面通知。

3、设计图纸含初步设计图、施工图、报建图，各类图纸应包括但不限于纸质版图纸、PDF和CAD版本图纸以及Word版本文件和Excel清单；概算文件包含方案设计估算及初步设计概算，其中包括甲方及政府有关部门要求提供的上述相关设计文件的电子文件（含甲方营运管理所需的设计电子文件）。设计图纸应根据甲方招标项目的划分独立成套，具体划分在施工设计阶段确定。

4、按甲方要求的时间免费提供进行招标工作所需的本合同工程各标段（按甲方划分的施工管理标段）各项目的工程概况及所需的技术规范。

八、收费

本合同的设计费合同总价暂定为人民币   元（￥ 元），不含税价为￥ 元，税费为￥ 元，税率为   %。设计结算价以最终业主审定为准的建安工程费的招标控制价为计费基数，参照国家发展计划委员会、建设部2002年颁布的《工程勘察设计收费标准》计价格【2002】10号文为计费标准，计算出基本设计费用，乘以设计费调整系数（专业调整系数1.0，工程复杂程度调整系数为1.0，附加调整系数为1.0）再乘以费率（   %）得出。

注：费率=[1-（投标下浮率+10%）]，投标下浮率=（1-投标报价/最高投标限价）*100%。
本次设计服务费包含完成该设计项目的成本、利润、税金、图纸资料文印费、分包费、专家评审费等完成本项目一切费用。
九  付款条件及方式

1、乙方完成的设计费用支付进度如下：

（1）方案深化图和初步设计完成并通过甲方审核及专家评审后7日内，付至设计费合同价的40%；

（2）取得施工图审查合格证后，按建安工程费用的招标控制价作为计算基数修正设计费合同价，施工图完成并通过甲方审核通过后7日内，支付至修正设计费合同价的70%；
（3）项目通过竣工验收后，支付至修正设计费合同价的85%；

（4）项目通过财评结算后，支付至修正设计费合同价的100%。
说明：
1）根据设计不同阶段，根据合同规定，以上设计费每次支付前，一并计算乙方的违约金及赔偿金。
2）工程设计以外新增的其他子项、项目设计、I类设计变更、其他设计变更付款，在结算中一并支付。
3）合同签订时的银行账户及账号为款项拨付的唯一账户及账号。

4）甲方每次付款前，乙方按甲方要求提供相关申请资料，并提供等额合法有效增值税专用发票，否则甲方不予付款，因乙方未及时提供发票等原因致使甲方逾期付款的，责任由乙方承担。
5）乙方应提供驻场人员为甲方提供本合同约定的设计服务，驻场人员的服务费包含在总服务费中，不再单独列出。
2、甲方每次付款前，乙方须提供与付款金额相对应的合法有效增值税(税率为  )专用发票，甲方在收齐乙方上述资料后在15个工作日内支付，否则甲方不予付款，因乙方未及时提供发票等原因致使甲方逾期付款的责任由乙方承担。
3、本合同甲方付款采用转账方式，合同签订的以下乙方银行账户及账号为甲方付款的唯一账户及账号。
乙方开户银行名称、地址和账号为：

         户    名：                 

         开户银行：        
         帐    号：         
十  双方责任

(一)、甲方责任

1、甲方应按合同规定向乙方提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，甲方不得要求乙方违反国家有关标准进行设计，若甲方没有按时提交设计所需的资料文件,则双方另行友好协商解决办法及确定设计进度。

2、甲方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成乙方设计返工时，双方可酌情签订补充协议，有关费用计算及支付按照本合同规定。

3、甲方按本合同规定的金额和日期及时向乙方支付设计费，每延期一天，甲方按所欠费用及银行同期贷款利率计算利息。甲方的上级部门对非乙方原因造成设计文件不审批或本合同项目停缓建，甲方均应支付应付的设计费。

4、在合同履行期间，非因乙方违约导致甲方要求终止或解除合同，乙方未开始设计工作的，退还甲方已付的款项；已开始设计工作的，甲方应根据乙方已进行的实际工作量，支付其相应的设计费；若已完成的实际工作量未超出已付的款项总额范围，则甲方不再支付其他费用，若已超出已付的款项总额，则按实际完成工作量进行结算支付；未完成阶段设计全部内容的，该阶段的相应费用比例由双方按实际完成情况另行协商确定。
5、甲方要求乙方比合同规定时间提前交付设计文件时，须征得乙方同意。

6、本合同有关条款和补充协议中规定甲方应负的其它责任。

(二)、乙方责任

1、乙方应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，按本合同第5条规定的内容、时间及份数向甲方交付合格的设计文件（除按合同规定可以顺延的情况外），并对提交的设计文件的质量负责。

2、设计合理使用年限按国家规定执行。

3、负责该合同项目的设计联络工作。

4、乙方按甲方要求，对投标文件进行调整并对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于乙方设计失误、错漏造成工程质量事故损失，乙方除负责采取补救措施外，还应免收受损失部分的设计费，损失严重的根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金，赔偿金由双方商定为实际损失的2％,以相应部分设计费为上限。并根据损失程度向甲方支付直接受损失部分的赔偿金；若造成第三方损失,应由乙方承担一切责任（包括经济责任）。

5、不能按设计工作大纲确定的日期提交相关设计文件资料的，除非甲方书面同意，否则视为违约。由于乙方原因，延误了设计文件交付时间，每延误一天，应减收设计费合同价的2‰作为逾期违约金；若因自身原因延期提交设计文件超过30天，则甲方有权单方解除合同，以保证整个工程的顺利实施。若甲方依据本条款发出解除合同通知后，乙方在支付上述逾期违约金的基础上，另按合同价款的30%承担违约金，且乙方在收到甲方解除合同的通知后15天内向甲方支付违约金，乙方拒不支付，每逾期支付一天须承担未支付金额2‰的滞纳金。
6、合同签定生效后7天内，乙方自行终止或解除合同的，乙方除须双倍返还甲方已支付的款项外，由此给甲方或第三方造成经济损失的，乙方须按实际损失赔偿，赔偿金额不超过该合同设计费总额的50%；超过7天解除合同的，除前述责任外，乙方还另须承担合同金额30％的违约金。

7、各阶段设计文件经评审或审查，应达到国家、省、市规定的工程设计标准和工程设计应有的深度要求，并应是合理、优化的设计（按通过设计审查、咨询单位及政府行政主管部门或其授权单位组织专家的审核确认为标准）。否则，乙方应无条件进行修正、改进，其费用甲方不再另行计量支付。如该修正或改进之影响程度达到第7条所述，则按该条处理。各阶段设计文件所有的评审会议及专题会议的相关费用均由承包人承担，甲方不另行支付。

8、乙方交付合格的设计文件后，按规定参加设计审查，并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整、补充及修正。乙方按合同规定时限交付设计文件后一年内项目施工的，负责向甲方及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在交付设计文件或审查通过后一年内项目尚未开始施工，乙方仍负责上述工作，可按所需工作量向甲方适当收取咨询服务费，收费额由双方商定。

9、乙方提交设计资料及文件后，对设计审查提出的补充、修改、调整，应按合同规定时限交付设计资料及文件。

10、乙方应负责分阶段向甲方汇报设计情况。

11、乙方应负责向甲方、监理单位及施工单位进行技术交底，现场施工设计服务、及时处理有关设计问题、及时参加隐蔽工程验收、及时参加工程交竣工验收。
12、乙方应保证配合现场施工进度（在接到甲方电话后18小时内答复，若电话无法解决的，在24小时内到现场处理解决），对较小的工程设计变更，乙方需在24小时内出具设计变更通知单。

13、对甲方委托其他单位所作的专项设计，审核是否符合主体设计要求。

14、本项目的所有设计文件、资料，知识产权归甲方所有。乙方在合理的宣传资料中，有权使用本项目的设计资料，但需提前征得甲方同意。
15、甲方要求乙方加晒图纸工本费：详见附件三。

16、乙方所承担的本合同项目下的专业性较强的工程设计[如河涌绿化景观、电力等]，应按有关政府职能部门的要求，在保证设计文件的整体质量的前提下，经甲方同意，乙方可将此部分工作内容分包给具有相应资质的设计单位进行设计，但分包项目的设计质量和设计工期由本合同乙方负责。分包合同原则上由乙方与另一方签订。

17、乙方所承担的本合同项目下的专业性较强的消防专业工程设计工作，应按有关政府职能部门的要求，在保证设计文件的整体质量的前提下，无需甲方同意，乙方可自行将此部分工作内容分包给具有相应资质的消防设计单位进行设计，并须提供消防设计单位设计的证明（以便于甲方决定是否再委托消防设计单位进行深化设计）。但分包的消防项目的设计质量和设计工期由乙方负责，不得延误项目整体设计进度。

18、甲方因特殊专业指定的设计分包，乙方须全力配合，不得推诿，分包设计合同原则上由乙方与另一方签订，分包设计费需要乙方承担。

19、凡是未经甲方书面同意，若乙方私自分包、转包设计任务的，均视为违约，除扣除私自分包、转包部分的全额设计费用外，还需承担由此造成的甲方或第三方工期、技术及其它一切损失。

20、本工程项目中，乙方不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商，不得在图纸中标明或注明具体厂家产品的品牌、型号，否则视为图纸不合格，乙方须无条件返工，设计文件交付时间不予顺延。

21、设计文件中选用的国家标准图、部标准图、地方标准图及各类相关数据、资料由乙方负责解决。

22、乙方按设计要求中的约定进行限额设计。结构含钢量和混凝土含量、强度等级、外立面造价等，应控制在经济、合理的范围之内。

22.1 甲方可以委托造价咨询公司，按现行国家规范对乙方的施工图进行同模型、同条件的计算复核。咨询结果如不满足以上钢筋和混凝土含量规定的，乙方应无条件无偿对施工图进行优化修改（非乙方原因造成除外）。咨询结果不满足规定的，约请费用由乙方承担。
22.2 乙方对造价咨询公司的计算复核有异议，有义务与甲方一起对设计计算有关的原始数据、重要参数、计算书进行认真的研究复核。共同找出问题的原因。当依据合理时，乙方应对相应设计进行修改优化。乙方应当在接到甲方征询文件3个工作日内回复。
23、乙方在进行设计文件编制过程中，为完成合同内的设计内容而进行的咨询、对外洽谈、国内外技术考察及各类科研课题研究而发生的费用，由乙方承担，甲方不予支付。

24、乙方必须有足够的措施保证及时提交甲方所需的招标资料，以保证甲方招标工作的顺利进行。

25、乙方对所承担设计的建设项目应配合施工进行设计技术交底和图纸会审，解决施工过程中有关设计问题，负责设计变更，参加工程质量检测及工程竣工验收。

26、如乙方不能积极主动地履行本合同规定所要求的工作，甲方可根据实际情况推迟拨付设计费，直至乙方改正为止，如影响到合同计划的实施，按乙方违约处理，乙方须另行承担设计费合同价1‰每日的违约金。

27、乙方的设计必须以保证质量、节约投资为原则开展工作，必须满足合同对于限额设计要求的标准，工程设计文件经甲方严格审查后，如果发现无正当理由超出限额设计要求的标准10％以上的，视为设计方案和设计图纸的深度优化不合格,乙方须无条件返工以达到要求为准。若属于乙方肆意调高工程造价，视情节的严重程度乙方须按本合同设计费用的2%～10%承担违约金。

28、乙方须提交一份设计计划与按投标承诺驻穗的设计工作人员分工表，且需遵守以下规定：

(1)必须按照提交的计划表中的规定按时提交施工图纸和其他资料；

(2)乙方须按甲方要求派驻相关设计人员至现场办公及完成相关协调配合工作。合同对乙方的人员到位情况是作为一种条件来要求的（特别是各专业设计负责人）。合同签订后，项目负责人和各专业设计负责人不到位，则甲方不支付款项；各专业设计负责人在工作日内因事离开广州一天以内应向设计单位请假（并提前告知甲方），一天以上需经甲方批准后才能离开，无故擅自离开广州，乙方须承担按每人次5000元作为违约金。由此造成工程施工工期延误，或造成甲方或第三方经济损失的，乙方须按实际赔偿。

(3)对于不胜任工作的乙方人员，当甲方要求更换时，乙方必须立即予以更换，并不得再在本合同工程内任职。

(4)若由于图纸深度不够、设计缺陷过多，甲方有权要求乙方派驻设计代表驻现场解决设计问题，派驻的设计代表费用一律由乙方承担，派驻时间由甲方视情况而定，乙方不得拒绝,乙方违反一次须承担5000元作为违约金,。 

29、乙方相关人员需驻场办公（甲方视情况要求）。如乙方不能及时按甲方要求派驻相关设计人员，不能及时完成甲方所要求的工作，视为乙方违约，甲方可根据实际情况推迟拨付设计费，乙方须承担2～10万元作为违约金,如影响到合同计划的实施，按乙方违约处理。
30、本合同有关条款和补充协议中规定乙方应负的其它责任。

31、以上违约金、赔偿金，甲方有权在向乙方支付的任何费用中扣除，不足部分乙方须在收到甲方通知后15天内向甲方支付完毕，每延期一天，乙方须承担所欠费用5‰的滞纳金。
32、乙方最终设计完成各部分的面积与《建筑工程规划许可证》面积偏差需符合国家规定，否则相关协调、处罚等费用由乙方承担。
33、本合同中，乙方应承担的赔偿及违约金额累计上限不超过设计合同额的30%。

十一 保密条款与知识产权
合同各方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

乙方所提交的成果知识产权归甲方所有，甲方享有自由处置的权利，乙方仅享有署名权。

十二　仲裁、起诉
本合同在履行过程中发生的争议，由合同当事人协商解决，协商不成的向工程所在地人民法院提起诉讼。

十三　合同生效及其他
1、乙方的服务期为本项目施工至竣工验收合格并通过财评结算后为止。

2、由于不可抗力因素致使合同无法履行时，合同各方应及时协商解决。 

3、本合同自双方签字盖章后即生效，正本三份，各方各执一份，副本九份，各方各执三份,具有同等法律效力。

4、本合同生效后，合同当事人认为必要时，到工商行政管理部门鉴证。各方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

5、合同各方认可的来往书面文件（盖章件）、传真（盖章件）、会议纪要（盖章件）、邮件（企业邮箱）等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

6、未尽事宜，经合同当事人协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

合同附件一:设计要求和管理

合同附件二: 廉洁责任合同

合同附件三: 增晒图纸收费一览表

合同附件四: 主要设计人员名单

（其他附件根据具体工程填写）

(本页以下无正文)

附件一  设计要求和管理

设计要求和管理

第1章   总  则

1.1 技术标准
1.1.1设计人应严格执行国家、广东省、广州市现行的有关法律、行政法规和相关的工程设计技术规范、规定及标准，必须执行国家规定的工程建设标准强制性条文要求。

1.1.2设计人应在设计文件中列出设计所采用的主要技术标准名称、编号与版本。

1.1.3设计人进行设计过程中，遇到中国或广东（广州）地区设计规范、规定、标准等条款发生修订与变更而失效时，设计人要按新的（修订后的）规范、规定和标准执行，并进行必要的设计修改。

1.1.4.各类技术标准和建筑法规文件由投标人自行获取。
1.2设计目标

1.2.1项目功能：通过对设计行为的有效控制，确保能提供一个满足工程建成后使用要求的功能合理、经济实用、美观大方的工程。通过精心设计，体现本项目的人文气息，努力达到规划满意、环保满意、甲方满意(包括市民满意、运营满意、工程满意)的目标。

1.2.2投资控制：通过对设计方案的优化组合，控制施工行为，预期工程行为的结果，从设计的角度提出保证工程质量的措施和控制投资标准。

1.2.3建设、使用：设计应考虑到工程实施条件，考虑工程风险，考虑国内施工、安装的技术水平，对无把握的工法、产品应慎重采用。方案必须论证透彻，为工程的顺利实施创造条件；设计应考虑实际使用的实用和方便。

第2章  设计要求
2.1一般设计要求
2.1.1设计应按照工程的使用任务、性质和将来发展需要，按照适用、经济、安全和美观的原则来进行。要进行必要的方案比较，推荐最佳方案。
2.1.2设计应根据工程地点的地形、地质和水文情况，合理布置平面，尽量减少对周边建筑和公共设施的干扰，同时应考虑与周边环境的协调，制定环境保护的内容和措施。

2.1.3在满足功能要求的前提下，适当提高美观、体现人文色彩，要求考虑项目建设地点的周边景观。

    2.1.4设计要在进行多方案比较后推荐一个方案，推荐的方案设计深度要超出方案设计的深度要求。

2.1.5对施工技术、工艺流程、施工组织及工期做必要的阐述。

2.1.6应采用成熟的技术、工艺和材料设备。

2.1.7投资估算要力求准确、合理、精细。
2.1.8施工图设计要求：

所提供的电子版图纸要求:

1、采用“.dwg格式”
2、所提供电子版图纸不得含加密等特殊限制措施,图纸须能导入广联达计量软件。

3、若提供电子版图纸中有外部参照图纸，需一并提供外部参照图。

2.1.9乙方提供所承担的本合同项目下的专业性较强的消防工程设计图纸后，甲方可另行委托具有相应资质的消防设计单位进行图纸审核并提出深化设计后，乙方须按深化设计意见修改图纸，作为施工图纸下发，不得推诿。

2.2  关于设计的深度要求

（1）地块综合规划控制要求：严格贯彻执行广州城市规划管理技术规定和国家、广东省最新的《城市规划编制办法》及城市规划相关规范、标准、规定、政策等。
（2）规划方案应布局合理，功能分区明确，符合南沙新区城市总体规划，符合 “智慧、环保、低碳”的发展理念。
（3）发挥项目北侧山体优势，建筑与周边环境协调一致。
（4）合理的组织各功能空间的布局，功能明晰。
（5）道路及景观规划：简洁畅通的人、车流线配合高品质景观设计。
（6）建筑风格：建筑体现大气，兼顾人文色彩的特点。设计符号宜简洁现代，并具备良好的可辨识度。
（7）室内环境：各层空间灵活布置，满足现有功能需要，同时公共空间的室内装饰、项目VI系统的设计任务宜整体统筹，同向表达，形成项目统一的文化形象。
（8）把控建筑细部的精致度。公共空间尺度和公共景观设施、绿化等应进行细化设计，并控制材料、成品的采购品质。
2.3合理控制投资的要求

2.3.1限额设计:

结构混凝土及钢筋含量要求如下（按结构面积计算）：
■钢筋及混凝土含量限额:
a、百米以下高层住宅标准层钢筋、混凝土含量限额:
钢筋≤51kg/㎡，砼≤0.40m³/㎡；
b、超高层住宅标准层钢筋、混凝土含量限额:
钢筋≤62kg/㎡，砼≤0.50m³/㎡；
c、非人防地下室：钢筋≤120kg/㎡，砼≤1.1m³/㎡；
人防地下室：钢筋≤160kg/㎡，砼≤1.3m³/㎡
注：地下室含钢量及砼量不适用于筏板基础

■其它：后期根据咨询单位意见，乙方需配合甲方进行图纸修改调整，调整花费的时间不得影响甲方的开发计划进度 （非乙方原因造成除外）

2.3.2技术经济分析论证

（1）设计方案必须进行技术经济分析。通过对设计方案、工艺、设备等进行全面的评价，在满足功能要求的前提下，采用技术经济合理、可以降低工程投资的方案。

（2）乙方在进行经济指标分析时，应提出所采用经济分析的单项指标、综合指标及相应的依据、理由。
（3）在保证方案实施的可行性和可操作性前提下，设计中凡能进行定量分析的设计内容，应通过计算，用数据说明其技术经济的合理性。

（4）鼓励设计人员开展创优设计，对项目建设提出合理建议，包括在设计中采用新技术、新工艺，缩短工期和其它一切能节约投资的措施，深入开展设计方案的技术经济比较及论证工作，促进和不断提高设计水平。

2.3.3投资估算

（1）投资估算的起算指标分析应提供依据，起算数据应经有关部门和人员确认，确认后不得随意修改。没有定额的指标必须进行指标分析。
（2）努力提高投资估算的准确性，认真分析可能影响造价的各种因素(如自然条件、生产工艺和施工条件等)，准确选用定额、费率和价格等各项编制依据，使估算能够完整地反映设计内容，合理地反映施工条件，合理估算工程造价。
（3）要求乙方在进行设计时提交相应深度的投资估算，并按设计深度提供相应的估算计算书和说明书。

2.4设计质量控制要求

    2.4.1质量要求

（1）设计应符合国家政策、现行技术规范、标准、规则等有关规定。                                                       
（2）符合规划、合同和有关各方要求。                              
（3）收集的基础资料应齐全、可靠和准确，并能满足国家有关法规及技术标准的要求，满足建设工程规划、选址、环保和施工的需要。   
（4）设计方案总体布置合理，技术先进，经济合理，项目齐全。
（5）设计按规定进行计算分析，计算依据和结果正确，书写齐全。
（6）各相关专业协作配合周全。
（7）设计应符合环保要求。
（8）工程数量基本准确，无漏项。
（9）不用通用图代替设计图。
（10）工程概算符合现行编制规定，计算正确无误，技术经济分析合理，评价正确。
（11）设计文件组成及深度符合本合同要求，各专业设计有完整的工程项目数量。
（12） 汇总资料，图面清晰，签署齐全，其设计图扉页必须有注册结构工程师章(或签名)。
（13）施工图设计应符合建设行政主管部门或其授权单位组织专家评审及建设单位、设计咨询单位审查对初步设计的评审（审查）意见和批复意见。
2.4.2设计质量控制

（1）设计应立足于功能、建筑、结构以及环境等方面的整体效果，达到满足规划、改善交通、促进繁荣的目的。
（2）甲方要求设计方在设计过程中考虑工程实施时的实际可操作，对方案的实施工序提出相应的技术要求，特别关键工序，应明确出工艺要求、质量控制要求。
（3）设计必须考虑工程的实施条件，采用较为合理的方案，确保工程能够按设计实施。超越目前国内施工单位平均技术水平的设计方案、施工方法，设计方应提出合理理由和可行的实施方案，报甲方审定同意后方可采用，否则，甲方有权要求设计方修改设计。
（4）设计应能够预见工程行为，规范工程行为，并提出工程质量控制指标。国家已有规定的，可合理选用并编制成册，作为成果文件正式提交。

2.4.3方案比较和设计优化

（1）乙方应注意方案的总体优化。必须保证整个工程项目的协调一致性。要服从规划、环保、防洪、水利、交通等方面的有关规定和要求。
（2）多方案比较必须是可行方案的比较，比较工程实施的可操作性。 比较指标应具有可比性，防止为比较而比较的倾向。方案比较必须提出全面的、综合的评价指标体系。其中，可操作性指工程实施难度方面的比较，包括拆迁、场地、工期、费用、交通疏解、环境保护、文明施工等内容。
（3）设计方案的比较和优化，技术人员必须进行技术经济分析，编制工程估算，确保设计深度能够满足编制工程概、预算的需要。
2.5设计错误分类及失误赔偿金措施
2.5.1施工图的错误分类
1>、 I类错误：
A、 严重违反规范、标准、规定，有可能造成严重影响安全和使用的错误。如：
建筑专业：规划中消防间距不够，而又未采取措施；规划中日照间距不够；防火分区面积超规定，电梯/楼梯厅不符合防火要求等；
结构专业：结构（含基础）选型错误，应设计为框架结构的设计成混合结构；计算原则错误；未考虑抗震设计；建筑物长度超过规范要求而未采取任何措施等。
给排水专业：规范要求的消防设施未设计；消防水量、水压达不到规范要求；生活给水水量、水压达不到规范要求等。
暖通专业：规范要求的消防排烟设施未设计，排烟风量达不到规范要求，又为采取必要的措施等
电气专业：变配电、电话、电视、消防、广播音响等系统及各种机房平、剖面设备布置等严重违反规范、标准、规定：配电方案有严重缺陷等。
   B、 设计不周或有严重错误，有可能造成不能正常使用、不安全或重大经济损失。如：
建筑专业：总平面竖向设计错误：轴线错误或对不上，楼梯碰头：视线计算错误等。
结构专业：计算书未经校队或计算机中存在影响安全的严重错误而未经发现；基础选型错误，引起沉降过大；竖向构件强度不足；结构与建筑节点严重不一致等
给排水专业：由于设计的水塔或水箱高度不够，造成水压不足，出水量不能满足使用要求；高层建筑消防减压、止回等设计不当；消防箱位置明显不合理，如正对入户门或妨碍入户开门等。
暖通专业：冷、热负荷计算有重大错误或系统选择不当；膨胀水箱高度低于采暖系统等。
电气专业：选用国家已公布的机电淘汰产品；供配电系统的控制保护，自动控制和自动调节原理图，各站弱电设备之间路线连接图等设计不周或有严重错误；低压配电柜开关与所保护电缆选型不匹配，电缆母线容量不匹配，户内强弱电箱，可视分机位置明显不合理等。
   C、严重影响报建及销售工作的进行：如计容积率面积（包含各个部分）超过政府允许的误差范围；平立剖面对不上；民防单元面积超过规范等。
   D、 结构专业钢筋及混泥土含量超出《限额指标考核协议书》规定之钢筋及混凝土含量要求。
2>、 Ⅱ类错误：
A、 局部违反规定但容易修正、且返工量不大。如：
建筑专业：栏杆的高度及强度不符合要求；消防电梯不符合火要求，疏散门宽度不够、管道井不符合防火规范等。
结构专业：按简支计算的梁、支座与梁柱整套构造用负筋不够悬挑构件配筋错误等。
给排水专业：生活饮用水管与非饮用水道的连接，未采取防回流污染措施等。
暖通专业：管道井并不符合防火规定；过防火墙未装防火阀；风管材料及保温材料不符合防火要求等。
B、设计不周、构造或用料不当，有可能造成影响局部使用效果，或重要部位尺寸错误，有可能造成严重后果。如：
建筑专业：构件承重部分在建筑图中未完全反映或错误：声光热防水防潮等的技术处里欠妥等。
结构专业：各种门/窗洞高度不符合建筑设计要求，严重影响使用要求；存在明显的为设计部设备分，影响现场进度；结构标高与建筑面层要求不符；阳台、雨蓬的倾覆安全不够，钢筋砼构件配筋与计算书不符；应设置构造钢筋的部位不设或少设；为根据建筑功能要求部分梁上翻等。
给排水专业：选用了已淘汰的耗能大的设备。热交换建伟考虑检修条件等。
暖通专业：选用了已淘汰的产品；机房布置未考虑检修条件；地下室的机房未考虑设备进出孔；风机的消声、减震处理不当等。
电气专业：强、弱各种线路布局，设备选型不当，安装图和非标准图制作尺寸以及安装不符等。
工种严重错误或局部局部遗漏与可能影响使用，或造成施工返工，如梁上预埋孔洞严重影响结构安全、走廊桥架管线该预埋套管不预埋严重影响空间使用等。
C、 结构专业计算、构造层层加码，造成严重浪费者。如设计荷载取用过大，实际配筋又大于计算要求很多等。
D、 严重影响报建及销售工作的进行：各配套设施建筑或功能区未详细标明或建筑标示不清，影响面积查丈及验收等。
3>、 Ⅲ类错误：
    A、容易修正、且不造成使用或安全缺陷，但会给建设单位、施工单位带来麻烦。如：建筑、结构、水、暖、电、各专业；图纸目录不全、表达不够清楚、平剖面图不一致、一般性尺寸错误或不全、图例或符号不合规定、平面图与系统图不一致等。如：设计文件、计算书及存档材料的完整性不够；设计说明、图纸目录不全、图例符号表达不合规定；系统图和平面图的一致性的错、漏、碰、缺等。
    B、 工种配合中的一般性错误，容易修正，且不致造影响使用效果或安全。
 C、因电脑拷贝重复出现的同一个错误，则按一个Ⅲ类错误计。
2.5.2、 施工图的质量的等级
1> 每张图纸质量评定：
各专业施工图的质量标准，按每张A1施工图纸的错误性质和数量，分为优、良、合格、不合格四个等级。
优级品——平面图Ⅲ类错误不多于4个，其它图纸Ⅲ类错误不多于2个，且无Ⅰ、Ⅱ类错误者。
良级品——平面图Ⅲ类错误不多于8个，其它图纸Ⅲ类错误不多于6个；Ⅱ类错误不多于1个者。
合格品——平面图Ⅲ类错误不多于10个，其它图纸Ⅲ类错误不多于8个，Ⅱ类错误不多于2个者。
不合格品——平面图Ⅲ类错误多于10个，其他图纸Ⅲ类错误多于8个，Ⅱ类错误多于2个者。凡有Ⅰ类错误者均属不合格品。
2> 整套设计图纸质量评定：
优级图纸——不存在不合格品的，优级品达到60%以上，良级品达到30%以上者。
良级图纸——不存在不合格品，优级品达到40%以上，良级品达到50%以上者。
合格图纸——不存在不合格品，良级品达到30%以上其余达到合格标准。
不合格图纸——凡有不合格;或者良级品低于30%者。
2.5.3、失误赔偿金措施
 失误赔偿金额为建筑工程设计服务费总价的3%，失误赔偿金额组成如下：
 ——方案阶段占失误赔偿金总额的30%；
 ——扩展阶段占失误赔偿金总额的20%，；
 ——施工图阶段占失误赔偿金总额的50%，；
2.5.4失误赔偿金方式：
1>、 方案阶段：
若设计方案两次因设计深度不符被相关部门退文处理的，甲方有权从设计费中扣除方案阶段失误赔偿金。
    2>、 扩初阶段和施工图阶段：
    扩初阶段和施工图阶段图纸达到优级图纸标准，甲方将全额支付相应设计费。
按照以上对设计的每个阶段的质量进行评判及确定失误赔偿金；若乙方设计图纸质量达不到优良水平，如出现Ⅰ类问题，每个扣除失误赔偿金人民币5万元整，Ⅱ类问题多于5个者，每增加一个问题扣除失误赔偿金人民币3000元整，Ⅲ类问题多于4N个者（含4N个，N为A1标准图纸数量），每增加10个问题扣除失误赔偿金人民币500元整,不超过10个按10个计算）。扣除失误赔偿金上限为失误赔偿金总额的70%。
    3>、 补充说明：以上扣除失误赔偿金措施原则上以指导施工的图纸为准。
2.6规划协调、环境保护要求

2.6.1工程的设计工作必须充分考虑满足该地区区域交通规划的要求，同时要充分考虑并论证整个工程对周边交通设施及其它公用设施的影响，对设计时要考虑与该沿线建筑物以及地形、环境保持协调。
2.6.2工程的设计要注意对周围环境和建筑物的影响，要与相关建筑及环境相协调，建筑及景观设计要大方、美观、精心，在满足功能需求的前提下，适当考虑景观要求。
2.6.3乙方应从整体上考虑环保问题，提高环保措施的有效性及工程本身在环境方面的合理性，减少工程对环境的不利影响。
2.6.4乙方应制定环保行动计划，针对防振、减噪、景观等环境问题开展优化环境设计，尽量消除负面影响，努力营造优良的环境。
第3章  设计管理

3.1管理原则

    3.1.1甲方作为投资方及工程的组织和管理人，有责任对该项目的设计过程进行有效控制和管理。

  3.1.2甲方要求设计必须服从区域交通规划以及工程使用的需求，服从环境保护要求，体现甲方使用意图，执行甲方决定。设计在符合国家有关法规、技术规范要求的前提下，必须保证设计能够充分体现上述意图。  

    3.1.3乙方应根据承担设计任务的特点组成设计项目组，编制设计工作大纲，制定项目管理文件，明确设计职责、设计目标、设计计划、设计程序、内部审查和质量管理等内容，要求设立项目总体负责制，协调各专业设计工作，并将目标责任落实到项目总体、专业负责人和设计人，检查设计是否按合同要求完成，确保设计的有序性和有效性，对设计质量负全责。

    3.1.4乙方应通过对设计过程的严格控制及方案的技术经济比较，确保方案可行并通过优化降低投资。

3.1.5由甲方委托的设计咨询方负责设计工作量的确认、设计成果质量的检查验收，并对设计进度款的支付提出审核意见，乙方必须接受甲方的设计咨询方对设计全过程的监督和审查。

3.2前、后期工作

    3.2.1工程协调、设计报建工作

    (1)在甲方协助下，乙方应主动与本工程建设的政府职能部门进行工作协调，并取得上述部门对方案的许可意见。

    (2)在甲方协助下，乙方代理甲方办理有关的规划、设计报建手续（包含绿色建筑申报材料）。

3.2.2 配合施工

（1）当工程进入施工阶段，乙方必须负责配合施工，甲方不另外支付配合施工费用。此期间工作内容如下：

(a)现场试桩；

(b)乙方应参与建设工程质量和安全事故的处理工作，并对因设计原因造成的质量事故，提出相应的技术处理方案；

(c)施工图设计（技术）交底和图纸会审；        

(d)变更设计和补充设计及由此所需要的设计工作；

(e)会签设计变更审批表；
(f)参加隐蔽工程及工程竣工验收；

(g)解决与设计有关的施工问题；

(h)做好配合施工日志；

(i)配合质量检测；

(j)参加审查重点工程的施工单位的施工组织设计。

（2）乙方应安排各专业设计人员常驻施工现场或不定期到现场配合施工。并安排一名设计代表驻甲方地点作为处理现场问题及联络双方需协调事宜.常驻施工现场配合施工的专业为主要专业和视现场情况而定，根据施工进度情况,每个专业各安排一~二名专职设计人员组成设计小组配合施工。其他专业为不定期到现场配合施工。配合施工的设计人员应服从施工需要，随时到现场配合施工。

施工配合小组一旦确定，未经甲方同意不得调离。对不称职的人员，甲方有权要求撤换。如设计机构远离施工现场，在施工期间不能保证每天到现场，应在施工现场附近设立设计代表处，及时解决设计上的问题。

（3）乙方应严格按照甲方制定的《工程变更设计管理办法》、《工程竣工验收管理办法》及《工程竣工档案整理验收管理办法》执行。
3.2.3技术总结

（1）乙方对设计文件及施工过程中由其签署的设计变更通知书进行检查，并提出设计文件质量检查报告交甲方。

（2）工程完工后，乙方应组织设计技术工作人员在工程设计、配合施工和设计回访的基础上，将全部资料进行整理并撰写工程技术总结，并于竣工后三个月内完成初稿交甲方。

（3）设计技术总结分为二部分：第一部分为纳入完工报告的设计总结；第二部分为纳入工程建设技术总结的设计技术总结。

3.2.4 如果乙方未能积极主动地完成上述工作，甲方可根据实际情况推迟支付设计费，视情节的严重程度乙方须按本合同设计费用的2%～10%承担违约金，如影响到合同计划的实施，按乙方违约处理，违约责任参照9.2.7条款执行。

3.3．组织保证和人员稳定原则

3.3.1乙方应根据设计任务建立项目组，从组织上保证投入的人力、物力能满足设计开展的需要。甲方要求设计方制定的项目总体和各专业负责人，应参与过与本工程项目相类似的工程设计和建设或具有类似经验。其经验、能力和健康状况应能够胜任所承担设计的组织、计划、协调工作。主要技术骨干应保持相对稳定，未经甲方书面同意不得自行撤换。工作不称职的，甲方提出充分理由时，乙方应予撤换。

3.3.2乙方应该报送所有参与合同范围内设计工作的技术人员名单、年龄、学历、职称、职务、相关经历和主要技术成果、以及在本项目中负责的设计任务，交甲方备案。

3.4．服务意识与创优奖励原则
3.4.1甲方应树立努力、自觉和主动为设计方创造设计条件的服务思想和意识，并付诸行动。甲方将制定设计奖励办法，根据工程的设计情况和各方面的评价，对能够精心设计、努力创优并取得实际成效的设计方、设计人员给予奖励。
3.4.2乙方在设计工作中应注意设计成果的及时和有效，设计过程中应考虑与相关专业的接口配合，注意互提资料的齐全、稳定、深度和提交时间能满足资料使用者的需要。

 附件二  
南沙区建设工程项目廉洁责任合同

发包人（委托人）：广州南沙湿地旅游发展有限公司（业主单位）

广州南沙建设维护管理有限公司（建设管理单位）

承包人（受托人）： 
建设工程项目：南沙湿地“渔唱晚主题酒店及疍家水岸广场”项目设计服务
建设工程地点：广州市南沙区

为贯彻落实国家、省、市有关廉洁规定，深化廉洁南沙自贸试验区建设，加强工程建设领域廉洁风险防控，构建亲清政商关系，营造风清气正的市场环境，根据《中华人民共和国反不正当竞争法》《中华人民共和国招标投标法》及其实施条例等法律法规及政策的规定，双方同意签订本合同。

第一条  本合同适用于南沙区政府财政资金和国有资金占控股或主导地位的公开招标类建设工程项目，涵盖工程施工类及服务类合同。辖区范围内其他工程项目可参照执行。

第二条  发包人及其工作人员不得利用项目或职权为本人及亲属谋取不正当利益，包括下列行为：
2.1  索取、接受或者以借为名占用承包人的财物，包括但不限于任何形式的礼品礼金、好处费、回扣、各种有价证券、购物卡及其他支付凭证、房产、车辆、贵重物品等；

2.2  接受承包人宴请（工作餐除外）及旅游、健身、娱乐等活动安排；

2.3  向承包人报销任何应由自身承担、支付的费用；

2.4  向承包人推荐分包人，推销材料和设备，要求承包人购买指定的材料和设备；

2.5  私自为建设工程安排施工队伍，从事与建设工程有关的各种有偿中介服务；

2.6  要求或者暗示承包人为本人或亲属的工作安排、职务晋升、经商办企业、出国出境、旅游、留学、探亲、定居等提供资助或便利；
2.7  默许、纵容、授意亲属收受承包人财物，或从事与建设工程有关的材料和设备供应、工程分包、劳务等经济活动；

2.8  其他利用项目或职权谋取不正当利益的行为。

第三条  承包人及其工作人员不得通过商业贿赂等不正当手段谋取利益，包括下列行为：
3.1  同意或主动向发包人及其工作人员提供第二条约定的禁止性行为；

3.2  向与建设工程相关的代建、施工、监理（项目管理）、勘察、设计、咨询等有关单位及其工作人员进行商业贿赂，包括但不限于任何形式的礼品礼金、有价证券、购物卡、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费，以及支付旅游费用、报销各种消费凭证等。

3.3  接受与建设工程相关的代建、施工、监理（项目管理）、勘察、设计、咨询等有关单位及其工作人员的商业贿赂。

3.4  接受分包（工程分包、劳务分包等）单位、材料设备供应单位等单位及其工作人员的商业贿赂。

3.5  其他通过不正当手段谋取利益的行为。

第四条  发包人、承包人及双方工作人员不得违规干预或插手建设工程招投标活动，禁止串通投标（围标）等不正当竞争行为。

第五条  廉洁风险防控机制
发包人、承包人双方均有义务建立健全廉洁风险防控机制，排查、梳理建设工程业务流程及关键工作岗位涉及的廉洁风险点，有针对性地逐项制定防控措施，加强对单位工作人员的廉洁教育，预警在先、防范在前，风险定到岗、制度建到位、责任落到人。发现对方在业务活动中有违反廉洁规定的行为，应及时给予提醒和纠正。
第六条  廉洁违约责任
6.1  发包人及其工作人员违反本合同第二条和第四条规定，相关责任人应受到相应的党纪政务（纪）处分，涉嫌犯罪的，移送司法机关依法处理；给承包人造成经济损失的，应承担相应的赔偿责任。

6.2  承包人及其工作人员违反本合同第三条和第四条规定，经有关主管部门查证属实或者经纪检监察机关认定违纪、经司法机关依法确定构成违法犯罪的，承包人应按次向发包人支付廉洁违约金（施工类建设项目合同价款2%且不超过100万元人民币，服务类建设项目合同价款5%且不超过50万元人民币）；给发包人造成经济损失的，还应承担相应的赔偿责任。同时，发包人有权：（1）如承包人的行为严重影响合同的履行或者严重干扰市场公平竞争营商环境，可单方解除主合同；（2）将承包人的履约评价评为不合格，并拒绝其参与发包人负责实施项目的投标或摇珠；（3）将有关情况报相关主管部门记录，作为企业诚信评分考核，建议给予通报并向社会进行公示。
第七条  监督举报

发包人、承包人均有监督举报的权利和义务，发现对方有违反本合同的行为，可向南沙区纪委监委举报。南沙区纪委监委将按照相关规定予以受理，鼓励实名举报，严查诬告陷害，对实名举报有功人员给予一定的现金奖励，对诬告陷害的依规依纪依法给予处理。
南沙区纪委监委举报方式：
来信举报：广州市南沙区凤凰大道一号南沙区纪委监委信访室，邮编511455；

电话举报：020-84986949，020-12388；
网络举报：http://guangdong.12388.gov.cn；
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二维码举报：
第八条  其他约定

本合同作为双方所签署主合同的附件，与主合同具有同等法律效力。对项目涉及的廉洁问题，不受项目竣工验收、工作人员离职或退休等原因影响，发包人、承包人仍应按合同约定承担相应的违约责任。
本合同一式拾贰份，发包人执捌份，承包人执肆份，经双方签署后生效。
本合同签订日期为：2022年    月    日。

	发包人（公章）：广州南沙湿地旅游发展有限公司
法定代表人/授权代理人

（签字/签章）：

或党委书记/纪委书记

（签字/签章）
	发包人（公章）：广州南沙建设维护管理有限公司
法定代表人/授权代理人

（签字/签章）：

或党委书记/纪委书记

（签字/签章）

	承包人（公章）：

法定代表人/授权代理人

（签字/签章）：

或党委书记/纪委书记

（签字/签章）


附件三

增晒图纸收费一览表

	序号
	图纸规格
	收费（元/张）

	1
	AO+
	10

	2
	AO
	7

	3
	A1
	4

	4
	A2
	2

	5
	A3
	1

	6
	A4
	0.4


附件四：
主要设计人员名单

	人员安排分工
	姓 名
	执业资格、专业职称

	项目主持人
	
	

	项目负责人
	
	

	建筑专业负责人
	
	

	专业设计人
	
	

	专业设计人
	
	

	专业设计人
	
	

	结构专业负责人
	
	

	专业设计人
	
	

	给排水专业负责人
	
	

	专业设计人
	
	

	专业设计人
	
	

	电气专业负责人
	
	

	专业设计人
	
	

	专业设计人
	
	

	暖通专业负责人
	
	

	专业设计人
	
	

	专业设计人
	
	

	岩土专业负责人
	
	

	专业设计人
	
	

	专职驻场服务人员
	
	


